



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Harmonogram dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

| Etap oceny formalnej | |
|--|---|
| Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej | n + 14 dni (n + 21 dni w uzasadnionych przypadkach) n* data końcowego terminu przyjmowania wniosków tj. 06.07.2012 r. |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej | n + 19 dni (26) dni (5 dni od daty przekazania wniosków do oceny merytorycznej) |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni od dnia zatwierdzenia <i>Karty oceny formalnej</i> |
| Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni lub do 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości |
| Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej | 5 dni od dnia zatwierdzenia <i>Karty oceny formalnej</i> |
| Etap oceny merytorycznej | |
| Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej | 5 dni od daty podpisania <i>Karty oceny merytorycznej</i> |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku) | n+59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP. 12.11.2012 r. |

Podpisanie umowy o dofinansowanie

| | |
|--|--|
| Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie | nie krócej niż n + 64 (71) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji) |
| Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK | 5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie |
| Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK | 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę |
| Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK | nie rzadziej niż raz w miesiącu |