

**Harmonogram prac związanych z nową odsłoną Rejestru Usług Rozwojowych
– stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.**

Lp.	Działanie	Termin
I.	Odbiór zmodyfikowanego modułu rejestracji podmiotów w systemie informatycznym RUR	14 lipca 2016 r.
II.	Przygotowanie opisu wymagań jakościowych dot. świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych (materiał pomocniczy dla uczestników usług) wraz z aktualizacją Karty Usługi	21 lipca 2016 r.
III.	Koniec prac legis. – publikacja nowelizacji rozporządzenia KSU	28 lipca 2016 r.
IV.	Publikacja listy certyfikatów zidentyfikowanych przez PARP i spełniających wymagania określone w nowelizacji rozporządzeniu KSU	1 sierpnia 2016 r.
V.	Odbiór zmodyfikowanego modułu weryfikacji podmiotów w systemie informatycznym RUR	do 3 sierpnia 2016 r.
VI.	Przekazanie aktualizacji Regulaminu RUR (wraz z Kartą Usługi)	do 3 sierpnia 2016 r.
VII.	Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia KSU	11 sierpnia 2016 r.
VIII.	Uruchomienie rejestracji podmiotów w RUR w oparciu o nowe wymagania	16 sierpnia 2016 r.*
IX.	Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa dla ww. modułów systemu informatycznego RUR	sierpień 2016 r.**
X.	Opracowanie tekstu porozumienia o współpracy przy wdrażaniu RUR i PSF (z pominięciem danych osobowych uczestników PSF) i przekazanie porozumień do podpisu przez IZ RPO	do końca sierpnia 2016 r.
XI.	Przygotowanie, testowanie i odbiór zmodyfikowanego modułu rejestracji usług w systemie informatycznym RUR	do poł. września 2016 r.
XII.	Uruchomienie PSF w regionach*** (Planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałaniu 8.2.3 <i>Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs</i> w województwie śląskim rozpocznie się na przełomie września i października 2016)	wrzesień/październik 2016 r.

* pod warunkiem pozytywnego wyniku testów bezpieczeństwa, które zaplanowano na sierpień 2016 r.

** termin uzależniony jest od oceny czasochłonności testów przez wykonawcę

*** za wyjątkiem woj. podlaskiego – projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym zostanie uruchomiony 20 sierpnia 2016 r.